

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

10.02.2021

№ 145

Мурманск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», с учетом письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области.

2. Отделу общего образования (Ахметшина С.И.) организовать реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области (далее - План мероприятий («дорожная карта»), Проект 500+).

3. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Малахова О.В.):

3.1. Обеспечить координацию реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Проекта 500+.

3.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») Проекта 500+ в своей части.

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») Проекта 500+ в своей части.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Ларину Т.М.

Министр



О.А. Дзюба

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Мурманской области
от 10.02.2021 № 175

Плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области

№	Описание действий	Дата реализации	Прогнозируемый результат	Исполнитель
1	3	2	4	5
1.	Определение перечня школ-участников проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	февраль 2021	Утвержден перечень школ-участников проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	МОиН МО
2.	Разработка программы адресных консультативных мероприятий и коуч-практик по вопросам повышения качества преподавания учебных предметов.	февраль - декабрь 2021	Количество проведенных мероприятий – не менее 12, по следующим направлениям: - организация образовательной деятельности обучающихся, подготовка и проведение современного урока (предметные направления); - работа с одаренными и высокомотивированными детьми; - работа с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами; - организация внеурочной деятельности;	ММС, ОО

			- воспитательная составляющая образовательной деятельности	
3.	Определение состава муниципальных координаторов реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	февраль 2021	Утвержден состав муниципальных координаторов реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	МОиН МО, МОУО
4.	Отбор кураторов общеобразовательных организаций-участников реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области в 2021 году с учетом результатов централизованного анкетирования кандидатов на позицию куратора	февраль 2021	Утвержден состав кураторов общеобразовательных организаций-участников реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Мурманской области в 2021 году	МОиН МО, МОУО
5.	Проведение совещания со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам организации деятельности по повышению качества общего образования	март 2021	Количество участников не менее 25 чел., 100% участие представителей муниципалитетов и школ, участников проекта	МОиН МО

6.	<p>Организация и проведение конкурса на получение в 2021 году грантов на реализацию программ повышения качества общего образования школ Мурманской области со стабильно низкими образовательными результатами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установочный вебинар «Реализация программ повышения качества образования школами Мурманской области. Подготовка конкурсной документации на получение грантов»; - экспертиза конкурсных материалов; - заключение соглашений с победителями конкурса программ повышения качества образования 	март - апрель 2021	<p>Выделение 3 грантов на реализацию программ повышения качества общего образования школ Мурманской области.</p> <p>Количество участников семинара - не менее 24 чел.</p>	МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО», ОО
7.	<p>Проведение мониторинга программ развития качества общего образования в школах со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях</p>	апрель 2021, далее - ежеквар- тально	100% участие школ-участников проекта	МОУО, ММС,ОО
8.	<p>Коррекция муниципальных программ по переводу школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы</p>	март 2021	100% скорректированных муниципальных программ повышения качества общего образования	МОУО

9.	<p>Проведение семинаров, вебинаров для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководящих и педагогических работников школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по обмену опытом</p>	<p>февраль - декабрь 2021</p>	<p>Количество мероприятий – 8 Темы семинаров, вебинаров и др. мероприятий: 1) «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, испытывающих трудности в образовательной деятельности»; 2) «Образовательное событие как средство формирования УУД»; 3) «Функциональная грамотность. Проектирование современного урока по развитию математической грамотности на уровне основного общего образования»; 4) «Современные формы работы с родителями в общеобразовательных организациях»; 5) «Формирование языковых компетенций как условие развитие функциональной грамотности младших школьников»; 6) «Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения учащихся с повышенными образовательными потребностями»; 7) «Актуальные вопросы разработки рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации»; 8) «Система наставничества в общеобразовательной организации»</p>	<p>ГАУДПО МО «ИРО», ОО</p>
10.	<p>Проведение тренингов по достижению образовательных результатов с участием учителей-предметников, подготовивших выпускников-высобоальтников на ЕГЭ</p>	<p>февраль - декабрь 2021</p>	<p>Количество тренингов – 16</p>	<p>ГАУДПО МО «ИРО», ОО</p>

11.	Оценка качества подготовки выпускников школ по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования	февраль - апрель 2021	Количество работ – 5 (региональная проверочная работа по математике в форме ГВЭ 11 класс; репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) 11 класс; репетиционный экзамен по русскому языку 11 класс; репетиционный экзамен по математике 9 класс; репетиционное итоговое сочинение 10 класс)	МОиН МО, ГАУДПО МО «ИРО», МОУО, ММС, ОО
12.	Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для педагогических и руководящих работников школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	март-декабрь 2021	<p>Количество работников, прошедших повышение квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководящие работники – 10; - педагогические работники – 50; - школьных команд – 4. <p>Количество дополнительных профессиональных программ - 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>для руководящих работников</u>: «Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий»; «Система работы школы по формированию и оценке функциональной грамотности школьников (Международное исследование PISA)»; - <u>для педагогических работников</u>: «Современные методы повышения учебной мотивации обучающихся» (24 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); «Цифровые контрольно-измерительные материалы, инструменты и сервисы» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); 	ГАУДПО МО «ИРО», ОО

			«Наставник молодого педагога» (36 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); - для школьных команд: «Управление проектной деятельностью по вопросам совершенствования качества образования» (30 ч., очная форма, в т.ч. с ДО); «Формирование и развитие метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО» (24 ч., очная форма, в т.ч. с ДО)	
13.	Организация участия школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях во внешних оценочных процедурах	март-октябрь 2021	Количество школ-участников – 8 (100%)	МОУО, ОО
14.	Проведение школами со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, самообследования	апрель 2021	Количество школ-участников – 8 (100%)	ОО
15.	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы школ со стабильно низкими образовательными результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	август-сентябрь 2021	Количество школ-участников – 8 (100%)	МОУО, ММС, ОО
16.	Формирование реестра затруднений педагогов по итогам анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР и международных исследований (PIRLS, TIMSS, PISA)	сентябрь 2021	Количество школ-участников – 8 (100%)	МОУО, ММС

17.	Разработка методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников школ со стабильно низкими образовательными результатами	май-июнь 2021	Количество методических рекомендаций – 2 шт. по направлениям: - организация родительского просвещения; - актуальные вопросы цифровизации образовательной деятельности в ОО	ГАУДПО МО «ИРО»
18.	Размещение на сайте ГАУДПО МО «ИРО» в разделе поддержки школ методических материалов, эффективных практик и др.	2021	Обеспечение функционирования раздела	ГАУДПО МО «ИРО»
19.	Освещение в средствах массовой информации реализации мероприятия	2021	Не менее 2 публикаций	МОиН МО